



平成19年12月28日

各位

会社名 株式会社アウトソーシング
代表者名 代表取締役社長 土井 春彦
(コード番号：2427)

問合せ先
役職・氏名 常務執行役員管理本部長 鈴木 正孝
電 話 054-281-4888 (代表)

当社子会社の設備投資に関する日程変更のお知らせ

平成19年6月26日に当社子会社であります株式会社アネブル（本社：愛知県安城市、代表者：代表取締役社長 松田安正）による設備投資の実施につきお知らせいたしました、日程に変更が生じたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 日程の変更（変更箇所につきまして下線で表示しております。）

(変更前)

3. 今後の日程

平成 <u>19</u> 年 <u>9</u> 月	着工予定
平成20年 <u>7</u> 月	竣工予定
平成20年 <u>9</u> 月	本稼働予定

(変更後)

3. 今後の日程

平成 <u>20</u> 年 <u>1</u> 月	着工予定
平成20年 <u>10</u> 月	竣工予定
平成20年 <u>11</u> 月	本稼働予定

2. 変更の理由

建築基準法等の改正に伴う、建築確認審査の遅延によるものであります。

3. 今後の見通し

本件による当期連結業績に与える影響はありません。また、当初計画では竣工後順次稼働する予定であった設備を、前倒しで稼働させることにより日程の遅延分を補うため、翌年度の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上